Zeitplan Moodle Update 4.1

Meilensteine

JANUAR 23

- Expertenrunde testet
- Leko-News > Update anteasern
- Expertenrunde Einzelgespräche planen für Anfang Februar
    1. Bisherige Tests/Probleme ansprechen/durchgehen
    2. Wiki Bugtracking zeigen
    3. Poweruser abfragen
    4. weitere Wünsche aus Fakultäten abfragen > aufbauende auf Vorlage von BW
    5. Zeitplan vorstellen

FEBRUAR:

- Wichtige Anleitungen fertigstellen (Kurs importieren)
- Bekannte Probleme übersichtlich aufbereiten / Status / Lösung
- Power User informieren
- Update Boost Union (Layout)

MÄRZ:

- Testen: Erweiterung um PowerUser

⇒ ZIT: Testumgebung technische umgesetzt

APRIL

- Kommunikationskanäle festlegen und kommunizieren (v.a. Hilfe zur Selbsthilfe!), keine Einzelberatung, Seminare
    1. ListenpunktAustausch-Lehre Forum
    2. Wiki

- Anleitungen erstellen / Wiki
- Handout erstellen
- Videos erstellen
- Workshops planen (Inhalte)

- Studierende ins Boot holen

MAI

- Großes News an alle mit Aufruf zum Testen

JUNI

- Seminare

AUGUST

- Zugang für alle User auf neues System
- neue „alte“ URL für neues Livesystem
- altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

From:
https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/ - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:
https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1675071561

Last update: **2023/01/30 10:39**