

# Zeitplan Moodle Update 4.1

## Meilensteine

### JANUAR 23

- Expertenrunde getestet
- Leko-News > Update anteaern
- Expertenrunde Einzelgespräche planen für Anfang Februar
  1. Bisherige Tests/Probleme ansprechen/durchgehen
  2. Wiki Bugtracking zeigen
  3. Poweruser abfragen
  4. wweitere Wünsche aus Fakultäten abfragen
  5. Zeitplan vorstellen
- Testen: Erweiterung um PowerUser (März 23)
- Update Boost Union (Layout)
- ZIT: Testumgebung technische umgesetzt (März 23)
- Kommunikationskanäle festlegen und kommunizieren (v.a. Hilfe zur Selbsthilfe!), keine Einzelberatung,
- Austausch-Lehre Forum / Wiki
- Großes News an alle mit Aufruf zum Testen
- Studierende ins Boot holen
- Anleitungen erstellen / Wiki
- Handout
- Videos
- Workshops

### AUGUST

- Zugang für alle User auf neues System
- neue „alte“ URL für neues Livesystem
- altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

---

Ist dieser Artikel hilfreich? `{{(rater>id=1|name=moodle4:zeitplan-update|type=vote|trace=user|headline=off)}}`

From: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1674724577>

Last update: **2023/01/26 10:16**

