

Zeitplan Moodle Update 4.1

Meilensteine

JANUAR 23

- Expertenrunde getestet
- Leko-News > Update anteuern
- Expertenrunde Einzelgespräche planen für Anfang Februar
 1. Bisherige Tests/Probleme ansprechen/durchgehen
 2. Wiki Bugtracking zeigen
 3. Poweruser abfragen
 4. weitere Wünsche aus Fakultäten abfragen
 5. Zeitplan vorstellen
- Testen: Erweiterung um PowerUser (März 23)
- Update Boost Union (Layout)
- ZIT: Testumgebung technische umgesetzt (März 23)
- Kommunikationskanäle festlegen und kommunizieren (v.a. Hilfe zur Selbsthilfe!), keine Einzelberatung,
- Austausch-Lehre Forum / Wiki
- Großes News an alle mit Aufruf zum Testen
- Studierende ins Boot holen
- Anleitungen erstellen / Wiki
- Handout
- Videos
- Workshops

AUGUST

- Zugang für alle User auf neues System
- neue „alte“ URL für neues Livesystem
- altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

Ist dieser Artikel hilfreich? {(rater>id=1|name=moodle4:zeitplan-update|type=vote|trace=user|headline=off)}

From:
<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:
<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1674734505>

Last update: **2023/01/26 13:01**

