

Zeitplan Moodle Update 4.1

Meilensteine

JANUAR 23

- Expertenrunde testet
- Leko-News > Update anteaern
- Expertenrunde Einzelgespräche planen für Anfang Februar
 1. Bisherige Tests/Probleme ansprechen/durchgehen
 2. Wiki Bugtracking zeigen
 3. Poweruser abfragen
 4. weitere Wünsche aus Fakultäten abfragen > aufbauende auf Vorlage von BW
 5. Zeitplan vorstellen

FEBRUAR:

- Wichtige Anleitungen fertigstellen (Kurs importieren)
- Bekannte Probleme übersichtlich aufbereiten / Status / Lösung
- Power User informieren
- Update Boost Union (Layout)

MÄRZ:

- Testen: Erweiterung um PowerUser

⇒ ZIT: Testumgebung technische umgesetzt

APRIL

- Kommunikationskanäle festlegen und kommunizieren (v.a. Hilfe zur Selbsthilfe!), keine Einzelberatung, Seminare
 1. ListenpunktAustausch-Lehre Forum
 2. Wiki
- Anleitungen erstellen / Wiki
- Handout erstellen
- Videos erstellen
- Workshops planen (Inhalte)
- Studierende ins Boot holen

MAI

- Großes News an alle mit Aufruf zum Testen

JUNI

- Seminare

AUGUST

- Zugang für alle User auf neues System
- neue „alte“ URL für neues Livesystem
- altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

From: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - Wiki Digitale Lehre

Permanent link: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1675071561>

Last update: **2023/01/30 10:39**

