

# Zeitplan Moodle Update 4.1

## Meilensteine

### JANUAR 23

- Expertenrunde testet
- Leko-News > Update anteaern
- Expertenrunde Einzelgespräche planen für Anfang Februar
  1. Bisherige Tests/Probleme ansprechen/durchgehen
  2. Wiki Bugtracking zeigen
  3. Poweruser abfragen
  4. Rolle Fakultätsmanager klären und ggf. freischalten > diesem Kursbereiche zeigen (Infobereich)
  5. weitere Wünsche aus Fakultäten abfragen > aufbauende auf Vorlage von BW
  6. Zeitplan vorstellen

### FEBRUAR:

- WIKI: Ablage und Vorlagen definieren
- Hilfskräfte suchen und finden
- WIKI: Wichtige Anleitungen fertigstellen (Kurs importieren/verkleinern)
- Bekannte Probleme übersichtlich aufbereiten / Status / Lösung > Wiki BugTracker
- Poweruser informieren
- Update Boost Union (Layout)

### MÄRZ:

- Testen: Erweiterung um Poweruser

⇒ ZIT: Testumgebung technisch fertig umgesetzt / geplant: „letzte“ große Änderungen bis Ende März

- Kommunikationskanäle festlegen und kommunizieren (v.a. Hilfe zur Selbsthilfe!), keine Einzelberatung
  1. Seminare im Juni planen

1. Austausch-Lehre Forum „aktivieren“ > Gegenseitige Unterstützung
  1. Wiki

### APRIL

- Anleitungen erstellen / Wiki
- Handout erstellen
- Videos erstellen
- Seminare planen (Inhalte)
- Studierende ins Boot holen

### MAI

- Großes News an alle mit Aufruf zum Testen

## JUNI

- Seminare durchführen

## AUGUST

- Zugang für alle User auf neues „Live“ System
- neue „alte“ URL für neues Livesystem
- altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

From: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1675073157>

Last update: **2023/01/30 11:05**

