

Zeitplan Moodle Update 4.1

Meilensteine

JANUAR 23

- Expertenrunde testet
- Leko-News > Update anteaern
- Expertenrunde Einzelgespräche planen für Anfang Februar
 1. Bisherige Tests/Probleme ansprechen/durchgehen
 2. Wiki Bugtracking zeigen
 3. Poweruser abfragen
 4. Rolle Fakultätsmanager klären und ggf. freischalten > diesem Kursbereiche zeigen (Infobereich)
 5. weitere Wünsche aus Fakultäten abfragen > aufbauende auf Vorlage von BW
 6. Zeitplan vorstellen

FEBRUAR:

- WIKI: Ablage und Vorlagen definieren, Richtlinien festlegen (gendern/Ansprache)
- Hilfskräfte suchen und finden
- WIKI: Wichtige Anleitungen fertigstellen (Kurs importieren/verkleinern)
- Bekannte Probleme übersichtlich aufbereiten / Status / Lösung > Wiki BugTracker
- Poweruser informieren
- Update Boost Union (Layout)

MÄRZ: (Leko: Kommunikation mit vhb Lehrenden einplanen)

- Testen: Erweiterung um Poweruser

⇒ ZIT: Testumgebung technisch fertig umgesetzt / geplant: „letzte“ große Änderungen bis Ende März

- Kommunikationskanäle festlegen und kommunizieren (v.a. Hilfe zur Selbsthilfe!), keine Einzelberatung
 1. Seminare im Juni planen

1. Austausch-Lehre Forum „aktivieren“ > Gegenseitige Unterstützung
 1. Wiki

APRIL

- Anleitungen erstellen / Wiki
- Handout erstellen
- Videos erstellen
- Seminare planen (Inhalte)
- ggf. Nutztour in Moodle
- Studierende ins Boot holen

MAI

- Großes News an alle mit Aufruf zum Testen

JUNI

- Seminare durchführen

AUGUST

- Zugang für alle User auf neues „Live“ System
- neue „alte“ URL für neues Livesystem
- altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

SEPTEMBER - Release ggf. mit Expertenrunde (Danke sagen,...)

From: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1675408622>

Last update: **2023/02/03 08:17**

