

Zeitplan Moodle Update 4.1

Meilensteine

- Expertenrunde testet (Jan 23) - Expertenrunde Einzelgespräche (Jan/Feb 23) - Leko-News > anteasern

- Testen: Erweiterung um PowerUser (März 23)

- Update Boost Union (Layout) - ZIT: Testumgebung technische umgesetzt (März 23)

- Großes News an alle mit Aufruf zum Testen - Studierende ins Boot holen

- Anleitungen erstellen / Wiki - Handout - Videos - Workshops

AUGUST - Zugang für alle User auf neues System - neue „alte“ URL für neues Livesystem - altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

Ist dieser Artikel hilfreich? `{{(rater>id=1|name=moodle4:zeitplan-update|type=vote|trace=user|headline=off)}}`

From:
<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:
<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1674473524>

Last update: **2023/01/23 12:32**

