

Zeitplan Moodle Update 4.1

Meilensteine

- Expertenrunde testet (Jan 23)
- Expertenrunde Einzelgespräche (Jan/Feb 23)
- Leko-News > anteasern
- Testen: Erweiterung um PowerUser (März 23)
- Update Boost Union (Layout)
- ZIT: Testumgebung technische umgesetzt (März 23)
- Großes News an alle mit Aufruf zum Testen
- Studierende ins Boot holen
- Anleitungen erstellen / Wiki
- Handout
- Videos
- Workshops

AUGUST

- Zugang für alle User auf neues System
- neue „alte“ URL für neues Livesystem
- altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

Ist dieser Artikel hilfreich? `{{(rater>id=1|name=moodle4:zeitplan-update|type=vote|trace=user|headline=off)}}`

From:

<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:

<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1674473562>

Last update: **2023/01/23 12:32**

