

# Zeitplan Moodle Update 4.1

## Meilensteine

- Expertenrunde testet (Jan 23)
  - Leko-News > anteasern
  - Expertenrunde Einzelgespräche (Jan/Feb 23)
1. \* Bisherige Tests
  2. \* Wiki Bugtracking
  3. Poweruser abfragen
- Testen: Erweiterung um PowerUser (März 23)
  - Update Boost Union (Layout)
  - ZIT: Testumgebung technische umgesetzt (März 23)
  - Großes News an alle mit Aufruf zum Testen
  - Studierende ins Boot holen
  - Anleitungen erstellen / Wiki
  - Handout
  - Videos
  - Workshops

## AUGUST

- Zugang für alle User auf neues System
- neue „alte“ URL für neues Livesystem
- altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

---

Ist dieser Artikel hilfreich? `{{(rater>id=1|name=moodle4:zeitplan-update|type=vote|trace=user|headline=off)}}`

From:  
<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:  
<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1674473630>

Last update: **2023/01/23 12:33**

