

# Zeitplan Moodle Update 4.1

## Meilensteine

- Expertenrunde getestet (Jan 23)
- Leko-News > anteasern
- Expertenrunde Einzelgespräche (Jan/Feb 23)

1. \* Bisherige Tests
2. \* Wiki Bugtracking
3. Poweruser abfragen

- Testen: Erweiterung um PowerUser (März 23)
- Update Boost Union (Layout)
- ZIT: Testumgebung technische umgesetzt (März 23)

\* Kommunikationskanäle festlegen und kommunizieren (v.a. Hilfe zur Selbsthilfe!), keine Einzelberatung

- Großes News an alle mit Aufruf zum Testen
- Studierende ins Boot holen
- Anleitungen erstellen / Wiki
- Handout
- Videos
- Workshops

## AUGUST

- Zugang für alle User auf neues System
- neue „alte“ URL für neues Livesystem
- altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

---

Ist dieser Artikel hilfreich? `{(rater>id=1|name=moodle4:zeitplan-update|type=vote|trace=user|headline=off)}`

From: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link: <https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1674634948>

Last update: **2023/01/25 09:22**

