

Zeitplan Moodle Update 4.1

Meilensteine

- Expertenrunde testet (Jan 23)
 - Leko-News > anteasern
 - Expertenrunde Einzelgespräche (Jan/Feb 23)
1. * Bisherige Tests
 2. * Wiki Bugtracking
 3. Poweruser abfragen
- Testen: Erweiterung um PowerUser (März 23)
 - Update Boost Union (Layout)
 - ZIT: Testumgebung technische umgesetzt (März 23)
 - Kommunikationskanäle festlegen und kommunizieren (v.a. Hilfe zur Selbsthilfe!), keine Einzelberatung,
 - Austausch-Lehre Forum / Wiki
 - Großes News an alle mit Aufruf zum Testen
 - Studierende ins Boot holen
 - Anleitungen erstellen / Wiki
 - Handout
 - Videos
 - Workshops

AUGUST

- Zugang für alle User auf neues System
- neue „alte“ URL für neues Livesystem
- altes System hinter vpn / Anlage neuer Kurse nicht mehr möglich

Ist dieser Artikel hilfreich? `{(rater>id=1|name=moodle4:zeitplan-update|type=vote|trace=user|headline=off)}`

From:

<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:

<https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:zeitplan-update&rev=1674637677>

Last update: **2023/01/25 10:07**

